

**Согласовано:**

Глава администрации  
Дятьковского района

\_\_\_\_\_ П.В. Валяев  
\_\_\_\_\_ 2023г.

**Согласовано:**

ВРИО Главы администрации  
МО г.Фокино

\_\_\_\_\_ В.В. Степин  
\_\_\_\_\_ 2023г.

**Утверждаю:**

Главный инженер -  
Заместитель Ген.директора  
ГУП «Брянсккоммунэнерго»  
\_\_\_\_\_ М.М. Касацкий  
\_\_\_\_\_ 2023г.

**Согласовано:**

Зам. главы администрации  
Брянского района по  
строительству и ЖКХ  
\_\_\_\_\_ В.Б. Шелепко  
\_\_\_\_\_ 2023г.

**ГРАФИК****пуска котельных Дятьковского СП****1 день**

1. «Роддом», ул.Ленина, 218
2. «12 микрорайон»
3. «13 микрорайон»
4. «ППСО», ул.Ленина, 125
5. БМК п. Бытошь, ул.Циолковского, 8а
6. д. Березино, ул.Керамическая, 11
7. с.Дарковичи, «Дом интернат», 1а
8. д.Ст.Радица (школа), ул.Комсомольская, 58в
9. КНР д. Верхи, ул.В.Рябка, 3

**2 день**

1. «Баня», ул.Циолковского, 5
2. «Администрация», ул.Ленина, 1416
3. п. Дружба, ул.Парковая, 29
4. КНР п.Бытошь, Дом культуры
5. с. Немеричи, ул.Школьная, 8
6. п.Новые Дарковичи, ул.Центральная, 13а
7. Комплекс, мкр-н Шибенец, ул.К.Маркса
8. БМК г.Дятьково, ул.Крупской, 12/1

**3 день**

- 1.«Школа» п. Бытошь, ул.Ленина, 61
2. ул.Усадьба РТС, 7а
- 3.д. Сельцо, ул.Заречная, 2
- 4.«Техникум», ул.Московская, 6а
5. п.Старь, ул.Комарова, 9

**4 день**

1. п. Любохна, ул.Пушкина, 24а
2. с. Слободище, ул.Гагарина, 18а
3. ул. Мира, 3а
4. КНР д. Будочка, ул.Центральная, 3а
5. ул. Фокина,14

**5 день**

1. г.Фокино, ул.Мира,14а
2. БМК г.Фокино, ул.Крупской,1а
3. п.Ивот, ул.Пролетарска

Начальник  
Дятьковского СП



Д.А. Щемелинин